



## Estrategia de intervención de FAO en tres municipios del Polochic, Alta Verapaz

Esta estrategia tiene como objetivo coordinar esfuerzos a nivel local, enfocando la intervención hacia un modelo de Desarrollo Económico Local más sostenible, incluyente y generadora de valor agregado.

La estrategia de intervención y trabajo para la implementación del proyecto tiene las siguientes etapas:

### I. Etapa Preparatoria y de Abordaje

#### Fase 1: Coordinación a nivel departamental

A nivel departamental coordinación y articulación de las acciones de las diferentes organizaciones presentes en el área de trabajo de FAO principalmente las que se encuentran ubicadas a nivel territorial.

A nivel departamental se coordinará:

1. Orientar en forma conjunta el seguimiento de las actividades del proyecto.
2. Concentrar la información que se genere en torno al tema de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar (presentar ante esta instancia informes mensuales sobre avances del proyecto).
3. Coordinar con las diferentes instituciones para evitar la duplicación de esfuerzos o de deficiencias de atención, identificando oportunidades sobre la base del conocimiento reunido sobre las potencialidades y competencias de las diversas instituciones y programas sectoriales que participan, proponiendo el aprovechamiento racional de los recursos o medios con que cuenta determinado sector para poder ser aprovechado de forma eficiente.
4. Definir los criterios de selección de las comunidades y mujeres rurales a participar en el proyecto.
5. Apoyaren la selección de comunidades y mujeres rurales participantes en el proyecto

#### Fase 2: Coordinación a nivel municipal y comunitario

A través de la coordinación territorial con los diferentes actores identificados a nivel departamental, se institucionalizará el proyecto a nivel local con su personal, tomando en consideración la el mandato de cada una de ellas., su ámbito de dependencia y acción.

Los técnicos de campo deberán:

1. Operar fundamentalmente como enlace con los diferentes sectores (promover la coordinación y articulación a nivel local con diferentes organismos).
2. Apoyar el manejo sostenible de los recursos naturales y la intensificación y diversificación de la producción de maíz y frijol, con miras a mejorar la situación de inseguridad alimentaria (trabajo en función a prioridades locales enfocado al modelo de desarrollo local).
3. Apoyar la formación de capacidades, empoderamiento económico de las mujeres rurales y gobiernos locales (capacitación y acompañamiento metodológico y técnico para mejorar la alimentación y nutrición, mayor productividad e ingresos, mejores capacidades empresariales y desarrollo organizacional de mujeres rurales).
4. Provisión de asistencia técnica a mujeres rurales promoviendo el acceso equitativo y control de los recursos productivos.



5. Fomentar la planificación participativa.
6. Trabajo en el seno de las comunidades para fomentar cambios en los roles basados en el género, garantizando el acceso equitativo y el control sobre los recursos productivos.
7. Promoción del apoyo a la extensión, los bancos de alimentos y las iniciativas de sensibilización en materia de nutrición.
8. Fortalecimiento de las capacidades productiva a través de la mejora del manejo de postcosecha de maíz y frijol, usando innovadoras tecnologías cultural y ecológicamente aceptables que mejoren la productividad.
9. Promoción del acceso a servicios integrados esenciales como la asesoría en materia de extensión y de un mejor control y gestión de las reservas locales para la seguridad alimentaria.
10. Fortalecimiento de los servicios de extensión municipal y mecanismos de coordinación para la atención directa a mujeres rurales dentro del marco del PAFFEC.
11. Organización de una gira de intercambio de experiencias en Agricultura de Conservación y buenas prácticas asociativas en comercialización de maíz y frijol.
12. Evaluar y sistematizar actividades (documentar permanentemente las lecciones aprendidas).

### **Fase 3: Intervención a nivel comunitario con mujeres rurales participantes**

La estrategia y metodología de ejecución del Programa se basarán en los siguientes principios:

1. Respuesta a la demanda de las mujeres rurales (diagnóstico).
2. Participación voluntaria de las mujeres rurales durante todas las actividades del proyecto.
3. Aporte de mano de obra y otros recursos en la medida de sus posibilidades de las mujeres rurales.
4. Atender las áreas de desigualdad en materia de posición económica y productiva de las mujeres rurales que les impiden formar parte del cambio transformativo en el desarrollo agrícola y acceder a los recursos y bienes productivos.
5. Uso de la capacidad instalada existente.
6. Capacitación intensiva para el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas y habilidades de la población objetivo.

## **II. Etapa de Planificación y Ejecución**

### **Fase 1: A nivel Local**

Fortalecer la capacidad de conducción del desarrollo humano territorial que tienen los gobiernos municipales, apoyar la integración del objetivo del proyecto en los planes de gobierno y proyectos municipales.

1. Coordinación con Autoridades locales (Concejo Municipal)
2. Integrar la COMUSAN, COMUDE y COCODE para la difusión de las experiencias del proyecto, evidenciar hallazgos y retos, con la finalidad de establecer alianzas para futuras actividades.
3. Realización de Diagnóstico para identificación y selección de comunidades y mujeres rurales participantes.

### **Fase 2: A nivel comunitario con las mujeres rurales**

A nivel comunitario es de suma importancia la vinculación con los Consejos Comunitarios de Desarrollo fomentando los siguientes aspectos:





1. Participación activa y consciente de los participantes desarrollando acciones para conseguir el empoderamiento de los diferentes actores.
2. Fortalecimiento del capital humano
3. Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres a través de las promotoras voluntarias.
4. Fomentar la organización para la implementación de las actividades.
5. Elaboración de planes Milpa y Patio Hogar en forma participativa en coordinación con el equipo de extensionistas municipales.
6. Fortalecimiento de las capacidades productivas y promoción de sus excedentes productivos de forma asociativa.
7. Entrega de insumos de capacitación y educación en SAN.

Para el cumplimiento de los aspectos antes mencionados es de suma importancia la planificación y esta debe llevarse a cabo mediante asambleas comunitarias.

Para la organización y ejecución de cada una de las actividades es importante realizarla de la siguiente manera:

A nivel departamental se coordinarán acciones con:


1. Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CODESAN-.
2. Integración de la Red de Promotoras voluntarias a programas sectoriales.

A nivel municipal:

1. Consejo Municipal
2. Con la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN-
3. Consejo de Desarrollo a Nivel Municipal –COMUDE-
4. Coordinadora Local para la Reducción de Desastres
3. Integración de la Red de Promotores a nivel Municipal
4. Promotoras voluntarias (agentes multiplicadores de la información)
5. Asociaciones de primer nivel.
6. Socias institucionales del proyecto.
7. Extensionistas municipales.



### III. Seguimiento y Evaluación





### Estrategia de Salida

La estrategia de salida tiene como finalidad asegurar la integración de los actores territoriales que contribuyeron al logro de los resultados del proyecto para generar sinergias en el seguimiento y transferencia del proyecto y lograr la sostenibilidad del mismo.

Las actividades previstas a ser desarrolladas son:

- Constituir el comité de salida con las organizaciones aliadas territoriales relacionadas con el proyecto y/o que contribuyeron al logro de los resultados.
- De manera conjunta con las organizaciones territoriales consolidar las actividades de campo para analizar el estado de las mismas, es decir, realizar una evaluación de campo. (Visita de campo con autoridades actuales para conocer las actividades del proyecto).
- Realizar la transferencia del proyecto a las organizaciones territoriales para el seguimiento y acompañamiento de las actividades de campo.
- Elaborar un plan de actividades de seguimiento y acompañamiento desde la CODESAN y COMUSAN, mismo que será validado por las mujeres participantes en el proyecto.
- Ejecutar el plan de actividades en conjunto con las organizaciones territoriales y mujeres rurales.

La transferencia del proyecto se desarrollará de forma progresiva y estará enfocado para que las organizaciones territoriales puedan adquirir la experiencia, los medios técnicos, financieros y logísticos necesarios para poder seguir ofreciendo los mismos beneficios a las comunidades participantes en el proyecto. Se pretende que los servicios puedan seguir dándose a las comunidades, con una gestión local. La idea es que los actores locales tengan los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad y continuos.

Es esencial destacar el papel, y a su vez el protagonismo y el liderazgo de las organizaciones territoriales, principalmente el MAGA y las autoridades municipales, a lo largo del proyecto y en la actualidad, en la fase de preparación del cierre del programa.